

海岸設施施工方法檢討

決定施工方法及施工順序時，必要考量工程內容、契約條件、工地現場條件等。海岸工程受波浪及潮位影響很大，必要預測檢討施工中可能發生的諸狀況，慎重立案計畫。施工順序應規劃成無等待工程的流水作業，施工方法必要檢討下列要點。

- ① 適切的陸上施工方法
- ② 適切的海上施工方法
- ③ 考量工地現場適切的施工環境
- ④ 了解鄰近海岸設施及結構物的施工例，作為施工方法參考。
- ⑤ 納入新技術的施工方法

施工途中發生不可預期問題時，施工者必要與發包者協議，檢討設計變更等。

2011 埃及尼羅河之旅

回海岸設施施工



載滿貨品的驢子



阿拉丁神燈