


鋼板樁式碼頭施工流程

鋼板樁式碼頭施工流程如下



- 1) 準備工
準備工是工程必要事先準備工程，例如工程用道路、給水設施、受配電設施、物料放置場、工務所等暫設工程，測量及船舶機具、勞力、物料等調度。
- 2) 海上地盤改良工
必要進行海上地盤改良時，以換置工為主。
- 3) 鋼板樁工
鋼板樁工包含鋼板樁準備、鋼板樁搬運及鋼板樁打設等。
- 4) 錨碇工
錨碇工包含錨碇鋼板樁工、或錨碇鋼樁工，腰樑、拉桿材等工。
- 5) 中填工
- 6) 上部工
上部工指上部混凝土打設工程。
- 7) 護基拋石工
必要進行換置工時，防止淘刷用。
- 8) 鋪面工
岸肩(碼頭面)鋪面、水電配管、排水管鋪設等。
- 9) 附屬工
附屬工包含繫船柱、防舷材、車擋、護緣、照明設備等。

載滿貨品的驢子

阿拉丁神燈