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海岸設施施工概說 

 

1.  基本概念 

 

近年來，建造技術急速開發，施工朝向自動化、省力化，並大幅提高安全

性，可在大水深海域安全快速建設大規模結構物。由於環境保護意識提高，必

要預先進行環境影響評估，預測對社會環境的影響，採用低噪音、低振動的無

公害施工法。 

隨著施工技術的進步，海岸設施施工應充分理解施工內容，依施工管理、

海岸工程學及相關法規等，選定施工技術及施工方法，確保施工品質，在規定

工期內安全經濟實施。海岸設施的施工，始於訂定施工契約，其施工流程如

下。 

 

工程契約

工程開始

施工計畫
(現場確認調查)

施工
(施工管理)

完工
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計
施
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海岸設施施工通常分成陸上施工及海上施工 2部分，例如沉箱製作為陸上

施工，下水、設置則為海上施工。浚渫幾乎全部為海上施工，堤防、護岸等雖

在岸線附近屬陸上施工，必要了解各自施工的特性，建立施工計畫。為工程安

全順利進行，有計畫調配工程用資機材是重點，例如確保沉箱製作場、異形塊

製作場等的資材放置場及裝載基地、作業船的繫留、避難、停泊基地等暫設設

備等，並選用適合施工條件的施工機械及作業船的調配。海岸設施施工易受波

浪、降雨、風、潮流、潮位等海氣象條件及水深的影響，水中結構物時直接確

認允收形狀有點難度。 

 

2. 海岸設施及結構物施工基本 

 

海岸設施及結構物的施工，分成可從陸上施工及必要從海上施工 2部分，

有些設施則是必要有陸上及海上雙方的施工。 
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1)  可從陸上施工的設施 

 

①  堤防、護岸 

②  消波堤 

③  突堤、岬頭 

④  海嘯堤、暴潮堤 

⑤  人工海灘、砂迂迴 

⑥  河口處理設施 

⑦  環境創造設施(植生、人工淤泥地) 

⑧  附屬設施 

 

2)  必要從海上施工的設施 

 

①  離岸堤  

②  潛堤 

③  人工礁  

④  人工漁礁 

⑤  人工澡場  

 

3.  施工環境 

 

1)  自然條件 

 

海氣象條件包含波浪、降雨、風、潮流、潮位等，其中波浪及風速會致使

海上作業暫時中止，影響可作業時間及可作業日數，此外必要注意考量貴重生

物的生息狀況等的生態系。 

 

2)  社會條件 

 

確認有無靠近施工場所附近的海水浴場、露營場、海濱公園等海濱利用設

施，學校、醫院、衛福設施、漁業、海上交通等。 

 

3)  施工地域條件 

 

施工場所為面海的開放性海岸，或是內灣的閉鎖性海岸，其施工條件大為

不同，必要事先了解。確認施工場所是否屬觀光地、保護地的國家公園，或是

國家公園預定地，漁藻場等。 
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4)  施工時期 

 

海象條件隨四季而變，適正決定海岸設施的陸上施工及海上施工時期極為

重要，台灣海域 10～2月東北季風嚴峻，不適宜海上施工。 

 

 

 

回海岸設施施工 
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